

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



1. Informacje ogólne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 *Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), *rewitalizacja* stanowi „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (...)”.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce został przyjęty uchwałą nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z *Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*, zgodności z *ustawą z dnia października 2015 r. o rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2017r.* i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego (Uchwała nr 338/7266/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wpisania programów rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego).

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce (GPR) stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej.

Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania dokumentu oraz jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno-programowe, które wskazują na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju gminy.

Część diagnostyczno-analityczna obejmuje metodologię delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno--funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wraz ze skwantyfikowanymi danymi i ich analizą w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Gorzyce, tj. wizję wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, misję, cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk i wykorzystanie potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj zawarte podstawowe (główne) oraz uzupełniające (komplementarne) projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i wspólnie oddziałujące na obszar rewitalizacji. Ważnym elementem są również szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem różnych źródeł ich finansowania.

Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w reakcji na zmiany w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów oraz grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym etapie procesu rewitalizacji, tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ostatnim elementem jest sposób realizacji założeń dokumentu w odniesieniu do polityki mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie wraz z załącznikiem graficznym wskazującym na kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce przewiduje osiągnięcie następujących celów:

- CEL REWITALIZACJI 1. *Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,*

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- *CEL REWITALIZACJI 2. Poprawa jakości życia mieszkańców.*

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów:

- Podobszar I będący częścią jednostki Gorzyce I – osiedle, którego granice przebiegają: wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury, następnie wzdłuż południowej granicy bloków przy ul. 11 Listopada (z wyłączeniem bloków nr 4, 6 i 8), kolejno wzdłuż północnej granicy zabudowań przy ul. Edukacji Narodowej aż do ul. Zakole, przebiegając wzdłuż tej ulicy (z pominięciem bloków nr 4, 6, 8 i 10), po czym przebiega wzdłuż wschodniej granicy Osiedla mijając domki jednorodzinne przy ul. Słonecznej, kolejno biegnie równoległe do ul. Działkowców (po jej południowej granicy) oraz po północno-zachodniej granicy Osiedla Gorzyce;
- Podobszar II stanowiący część jednostki Gorzyce II – sołectwo, którego granice przebiegają: wzdłuż ul. Wrzawskiej, następnie wzdłuż ul. Sandomierskiej, kolejno po granicy zabudowanych terenów przy ul. Pańskiej, po czym przebiega w północnym kierunku do Starorzecza (tzw. Stodółka), następnie wzdłuż południowych granic terenów wodnych, ulicą Stawową, po czym zamyka obszar łącząc się z ul. Wrzawską.

2. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

Sprawozdanie roczne zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informację w zakresie osiągnięcia tzw. wskaźników produktu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Sprawozdanie zawiera także informacje na temat aktywności interesariuszy Rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.

Informujemy, że za monitorowanie procesu Rewitalizacji w Gminie Gorzyce odpowiedzialny jest Komitet Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym sporządzone sprawozdanie na podstawie informacji od interesariuszy zostanie przedstawione do zaopiniowania członkom Komitetu Rewitalizacji. Pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Gminy Gorzyce,

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



a następnie udostępnione lokalnej społeczności na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na uwadze ww. zapisy Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” i obowiązków wynikających ze sprawozdawczości tj. przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji GPR sporządzono następujące sprawozdania monitoringowe z realizacji programu:

- 1) **Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r.** - obejmuje ono swoim zakresem czas od momentu podjęcia Uchwały nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. do 31.12.2018 r.;

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało pozytywnie zaopiniowane UCHWAŁĄ NR 1/19 Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz przyjęte UCHWAŁĄ NR VIII/53/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r.

- 2) **Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzone 31.01.2019 r. oraz jego aktualizację sporządzoną w dniu 01.04.2019 r.**

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z aktualizacją zostało pozytywnie zaopiniowane UCHWAŁĄ NR 2/19 Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz przyjęte UCHWAŁĄ NR VIII/54/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r.

Sprawozdania roczne wraz z ww. uchwałami Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz Uchwałami Rady Gminy z dnia 16.05.2019 r. zostały opublikowane w dniu 29.05.2019 r. na stronie gminy znajdującej się pod adresem: www.gminagorzyce.pl w zakładce INFORMATOR URZĘDOWY - DOKUMENTY PROGRAMOWE – REWITALIZACJA - SPRAWOZDANIA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.gminagorzyce.pl/bip w zakładce PRAWO LOKALNE-REWITALIZACJA.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



3. Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR

A. Przedsięwzięcia podstawowe

Nr	Nazwa i numer projektu	Cel rewitalizacji	Kierunki działań	Stopień realizacji projektu
1.	<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	W realizacji - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 1)
2.	<i>Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i	Gmina Gorzyce w dniu 06.03.2020r. wystąpiła pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 2)

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



			wysokiej jakości usług publicznych	
3.	<i>Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Gmina Gorzyce w dniu 06.03.2020r. wystąpiła pismem do Klubu Gazety Polskiej o informację dot. stanu realizacji zadania. Pismo nie zostało skutecznie doręczone, gdyż z informacji jaką udało się pozyskać Klub Gazety Polskiej nie prowadzi już działalności na terenie Gminy Gorzyce.
4.	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE</i>	2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Nie zrealizowano
5.	<i>Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Nie zrealizowano

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



			2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
6.	<i>Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce w dniu 06.03.2020 r. wystąpiła pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 3)
7.	<i>Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce w dniu 06.03.2020r. wystąpiła pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 4)

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 1. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1.pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc**”:

Dotyczy:

- 1) wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);
- Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyc;
- 2) etap II: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, park maszynowy, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko);

W dniu 26 marca 2019 r. Gmina Tarnobrzeg jako Lider projektu partnerskiego pn. „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc**” podpisała umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyc jest jednym z jej partnerów.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzecznego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

W części dotyczącej Gminy Gorzyc projekt będzie obejmował m.in.:

- 1) wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- 2) Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:
 - etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łągowy, amfiteatr, grillowisko);
- 3) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Całkowita szacowana wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie wynosi **2 719 902,74 zł**, z tego wartość dofinansowania wynosi **1 443 290,33 zł**.

Planowany okres realizacji projektu to **kwiecień-listopad 2020 r.**

W roku 2019 poniesiono wydatki na prace przygotowawcze w wysokości: 8.446,68 zł.

W budżecie Gminy Gorzyce na 2020 r. zabezpieczono środki na realizację przedmiotowej inwestycji (po aktualizacji kosztorysów inwestorskich) w wysokości 3 963 000,00 zł.

Dotyczy:

- etap III: tereny przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Metalowców (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: lasowiacki park zabaw, siłownię na wolnym powietrzu, kwartał klubów, park edukacyjny);

W dniu 4.04.2019 Gmina Gorzyce podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pn. „*Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach*” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach projektu w roku 2019 zagospodarowano teren przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ulicami 3 Maja i ul. Metalowców (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: lasowiacki park zabaw, siłownię na wolnym powietrzu, kwartał klubów, park edukacyjny) jest to realizacja pierwszego etapu koncepcji zagospodarowania pn. „Technicznego Ogród”- etap II b.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zakres prac w ramach zrealizowanej inwestycji jest uzupełnieniem już zrealizowanych zadań na terenie Osiedla mieszkaniowego Gorzyce na działce 2561 znajdującej się w centrum miejscowości.

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu:

- Elementy małej architektury: ławki ze stali nierdzewnej jednostronne i dwustronne, stojaki na rowery, kosze na śmiecie, słupki betonowe;
- Elementu placu zabaw: kolejka linowa, siedziska typu bocianie gniazdo, piramida linowa na słupie stalowym;
- Elementy siłowni zewnętrznej: wahadło surfer + biegacz piechur; trener nóg i rąk "narty biegówki", orbitrek + prasa do nóg; wyciąg górny i wyciskanie; wiosłarz;
- Elementy kwartału klubów: stół rekreacyjny (ośmiokątny) - szachy; stół rekreacyjny - szachy, warcaby, chińczyk; stół rekreacyjny - do tenisa; stół rekreacyjny - piłkarzyki; tablica regulaminowa.
- Montaż paneli fotowoltaicznych
- Monitoring wizyjny
- tablice z regulaminem korzystania z obiektów i urzędzeń wraz z informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz o ogólnodostępności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Stworzone w ramach realizacji operacji „*centrum wypoczynku i rekreacji*” może być wykorzystywane w sposób zorganizowany przez placówki oświatowe lub kulturalne, a także jako ogólnodostępne miejsce wypoczynku, zabawy, spotkań sąsiedzkich. Stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do ich oczekiwań i potrzeb plac zabaw służy zarówno ich rozwojowi fizycznemu, jak i psychicznemu.

Nowe miejsce rekreacji uzupełnione o dodatkowe elementy stwarza mieszkańcom alternatywę na spędzanie czasu wolnego, ułatwia integrację, a w rezultacie zwiększa aktywność do podejmowania inicjatyw mających służyć społeczności lokalnej.

Całkowita wartość wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację inwestycji to: 2 567 648,80 zł w tym uzyskane dofinansowanie: 500 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dotyczy:

3) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, wykonanie kompleksowego systemu monitoringu Osiedla Gorzyce.

Na podobszarach I i II rewitalizacji objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Gorzyce w roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje drogowe lub poniesiono wydatki na prace przygotowawcze:

Podobszar I rewitalizacji: Gorzyce I –Osiedle:

1) *Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach (ul. Żwirki i Wigury, ul. Przybyłów)*

W dniu 14.02.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2019 r.

W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 570 740,00 zł.

Część zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, a dokładnie 100 m odcinek drogi objętej przebudową (ul. Żwirki i Wigury) zlokalizowany jest w podobszarze I rewitalizacji - poniesione wydatki dla tej części inwestycji to: 194 825,33 zł w tym wypłacone odszkodowania (wykupy) w wysokości: 77 666,66 zł.

2. *Rozbudowa Placu Targowego – etap II w Gorzycach* - poniesiono wydatki na prace przygotowawcze tj. dokumentacje projektową w wysokości: 29 000,00 zł.

Podobszar II rewitalizacji: Gorzyce II - sołectwo

1) *Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach* -poniesiono wydatki na prace przygotowawcze w roku 2019 w wysokości: 4 859,00 zł

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1 pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc*” w roku 2019 poniesiono następujące wydatki w kwocie łącznej 2 804 779,81 zł (roboty budowlane oraz prace przygotowawcze: projektowe i odszkodowania z tytułu wykupu gruntów), co stanowi 27,23 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000,00 zł.

W latach 2016-2019 na realizację ww. zadania łącznie poniesiono 3 835 383,40 zł, co stanowi 37,24 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000,00 zł.

Ad. 2. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 2 pn.: „Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach”:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach w dniu 18.03.2020 r. złożyła do tut. urzędu pisma, w których poinformowała, iż stopień realizacji projektu zgłoszonego do GPR Gminy Gorzyce uzależnia od uzyskanego w ramach programu dofinansowania (ze środków UE, budżetu państwa). Niezależnie od powyższego w roku 2019 Spółdzielnia ze środków własnych zrealizowała następujące remonty na łączną kwotę 124.000,00 zł, w tym:

- 1) remont chodnika i dojść do budynku przy ulicy Metalowców 2,
- 2) remont chodnika i dojść do budynku przy ulicy Metalowców 4,
- 3) remont chodnika i dojść do budynku przy ulicy Metalowców 10,
- 4) wymianę oświetlenia na energooszczędne, zamontowanego w budynkach na stałe przy:
 - ulicy Metalowców 2,
 - ulicy Metalowców 4,
 - ulicy Działkowców 2,
 - ulicy Działkowców 4,
 - ulicy 3 Maja 7,
 - Placu Erazma Mieszczańskiego 6.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 3. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 6 pn.: „Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”:

W dniu 06.03.2020r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Ośrodek Pomocy Społecznej w piśmie znak OPS.414.1.2020 z dnia 13.03.2020 r. poinformował, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie podejmował żadnych działań w zakresie „Integracji społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ad. 4. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 7 pn.: „Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie”:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pismem nr PR.081.2.5.2019/20 z dnia 10.03.2020 poinformował o stanie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzyce w ramach Projektu podstawowego nr 7 tj.:

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE. Projekty w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

W regulaminie powyższego konkursu określono kryteria specyficzne dostępu dla działania 7.1. Zgodnie z kryterium dostępu nr 9 projekt ma być realizowany wyłącznie na terenie jednego MOF i obejmie wsparciem co najmniej 2 gminy z danego MOF, ponadto

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



w Regulaminie konkursu wskazano, iż wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W związku z tym PUP Tarnobrzeg połączył założenia projektów podstawowych obejmujących tematykę bezrobocia, zawartych w LPRach Gmin: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski oraz w GPR Gminy Gorzyce w jeden projekt pn. **„Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc.”** Założenia określone w wymienionych LPRach/GPR w wyniku licznych ustaleń z poszczególnymi gminami MOF Tarnobrzeg, zwłaszcza w zakresie komplementarności z działaniami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały zaktualizowane, tak aby spełniały wymogi ogłoszonego w dniu 30 sierpnia 2019 r. konkursu. Aktualne założenia obejmujące LPRy Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski oraz GPR Gminy Gorzyce dla wspólnego projektu w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy .

Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu złożył w dniu 08.10.2019 r. wniosek o dofinansowanie w/w projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia warunków formalnych w dniu 28 listopada 2019 r.

Aktualnie projekt jest na etapie oceny formalno-merytorycznej. Termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 został wydłużony do dnia 31 marca 2020 roku.

Termin ten został dodatkowo wydłużony do dnia 30.04.2020 w związku z ogłoszeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii z powodu COVID .

W załączeniu do pisma Powiatowy Urząd Pracy przedstawił fiszkę złożonego wspólnego projektu pn. **„Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc ”** w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy gdzie szczegółowo określił cel i rezultaty projektu oraz jego główne działania wraz z ilością osób z terenu Gminy Gorzyce dla których uwzględniana są poszczególnych formach wsparcia . Wartość projektu określono na kwotę 543 905,62

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



w tym dla Gminy Gorzyce 101 000,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 500 393,17 zł.

Planowany okres realizacji projektu: od 1.01.2021 r. do 31.07.2023 r.

Przedsięwzięcia uzupełniające

Nr	Nazwa i numer projektu	Cel rewitalizacji	Kierunki działań	Stopień realizacji projektu
1.	<i>Lepszy start w biznesie</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania –informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.1)
2.	<i>Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania -informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.1)
3.	<i>Podniesienie poziomu kształcenia</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce wystąpiła do Zespołu Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania- informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.2)

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



4.	<i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych</i>	2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Gmina Gorzyce wystąpiła do Parafii rzymsko-Katolickiej św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania-informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 3).
5.	<i>Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.4).
6.	<i>Organizacja wydarzeń i spotkań kulturalnych oraz sportowych</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Gmina Gorzyce wystąpiła do Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.5).

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



7.	<i>Modernizacja osiedlowej sieci komputerowej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa „GONET” o informację dot. stanu realizacji zadania -informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 6)
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
8.	<i>Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Gmina Gorzyce wystąpiła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania-informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.7)
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
9.	<i>Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.2. Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości i mieszkańców	-Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE” -brak danych odnośnie ilości osób, które skorzystały z tego programu w roku 2019 z terenu gminy Gorzyce. -Rządowy Program „MÓJ PRĄD” -brak danych odnośnie ilości osób, które skorzystały z tego programu w roku 2019 z terenu gminy Gorzyce.
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



				<p>Gmina Gorzyce realizowała w latach 2018-2019 projekt pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” – informację szczegółową dot. stanu realizacji zadania- pod tabelą (Ad.8)</p>
--	--	--	--	--

Ad. 1. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 1 pn.: „Lepszy start w biznesie” oraz przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2 pn.: „Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców”:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Stowarzyszenie przesłało pismo, w którym poinformowało o działaniach prowadzonych w okresie do 31.12.2019 r. tj.: o bezpłatnym doradztwie nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Ponadto 4 września 2019 r. oraz 19 grudnia 2019 r. LGD przeprowadziło spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w związku z ogłaszanymi naborami w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dodatkowo w roku 2019 r. ogłoszone zostały dwa nabory wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach następujących przedsięwzięć:

- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane- zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej,
- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD-zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej,
- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD-zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej,
- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD-zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu informacji w dniu 7.04.2020 r. Lasowiacka Grupa Działania poinformowała, iż w wyniku rozstrzygnięć konkursowych w ramach ogłoszonych naborów w roku 2019 z terenu Gminy Gorzyce skorzystała jedna osoba fizyczna uzyskując dotacje dla nowo powstających przedsiębiorstw tworzonych przez grupę defaworyzowane w wysokości 50 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Ad. 2. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 3 pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia”

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Zespołu Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Zespół Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach w dniu 24.03.2019 r. przysłał e-mail z informacją dotyczącą działań edukacyjnych realizowanych w placówce w roku 2019 tj.:

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach w roku 2019 kształcił w szkołach dziennych 430 uczniów w tym 100 obcokrajowców. Szkoła kształci na potrzeby lokalnego przemysłu. Kierunki kształcenia oraz programy są konsultowane z największymi pracodawcami takimi jak Federal Mogul oraz Alumetal oraz z organizacjami pracodawców takimi jak Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Działania te realizowane są jako bilateralne oraz jako wspólną realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.

- W chwili obecnej realizowany jest w partnerstwie z Federal Mogul w ramach WSM projekt pn. „*Podkarpacka Akademia Motoryzacji*”, w ramach którego modyfikujemy programy nauczania dla technika mechanika i technika mechatronika.

W ramach ww. projektu uczniowie realizowali staże w wymiarze 300 godz. Staże w zakładzie odbyli także nauczyciele ZS Gorzyce. W celu poprawy dostosowania poziomu kształcenia zakład przekazał szkole wyposażenie stanowisk pomiarowych oraz dużą część sprzętu do budowy stanowiska zrobotyzowanego. Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół dostosowuje swoją strukturę organizacyjną oraz systemy zarządzania jakością do tych, które są w FM.

Działania te pozwalają szkole na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz zakładu. Sprzyja to rozwojowi kadry średniej zakładu oraz pomaga we wprowadzeniu standaryzacji. Zakład jest częścią korporacji światowej w branży motoryzacyjnej.

Wartość projektu to kwota: 343 284,40 zł.

- Pracownicy szkoły poprzez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny uczestniczą w międzynarodowym projekcie *DRIVES*, który ma na celu opracowanie kwalifikacji zawodowych dla branży motoryzacyjnej na poziomie europejskim. Będąc w głównym nurcie rozwoju europejskiego przemysłu motoryzacyjnego możemy poprawiać poziom kształcenia kadr na potrzeby naszego przemysłowego partnera. CKZ w Gorzycach intensywnie współpracuje z uczelniami wyższymi w tym z Politechniką Rzeszowską i UJK w Kielcach oddział zamiejscowy w Sandomierzu. Placówka nasza dla UJK stanowi bazę laboratoryjną w zawodzie inżynier mechatronik. Pracownicy CKZ prowadzą także zajęcia ze studentami tej uczelni wyższej kształcącej kadry dla lokalnego przemysłu. Działania te wspierają rozwój społeczności lokalnej i przyczyniają się do liczniejszego pozostawiania ludzi młodych na terenie gminy.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ww. działania realizowane są bez kosztowo na zasadzie wzajemności.

Ad. 3. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 4 pn.: *Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.*

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Parafii Rzymsko-Katolickiej o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Parafia Rzymsko-Katolicka w dniu 20.03.2019 r. złożyła pismo, w którym informuje, że w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach z osadzeniem w centralnej części przestrzeni parkingowej zabytkowego Pomnika Grunwaldzkiego dokonano w roku 2019 w niewielkim zakresie miejscowego utwardzenia terenu oraz przeprowadzono rozmowy w celu opracowania projektu zagospodarowania terenu. Dodatkowo poinformowano, iż w roku 2020 zaplanowano realizację prac projektowych w/w przedsięwzięcia.

Ad. 4 Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 pn.: *„Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej”:*

- 23 grudnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „*Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce*” złożonego w ramach ogłoszonego naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 780 135,47 zł z tego wartość dofinansowania: 661 114,19 zł

Natomiast wkład własny gminy wniesiony został w formie rzeczowej w wysokości 119 021,28 zł.

Prace adaptacyjne pomieszczeń rozpoczną się wiosną 2020 r, zaś zakończenie prac i oddanie obiektu planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- 13 listopada 2019 Gmina Gorzyce złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch+ 2020 na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach na pomieszczenie żłobka.”

Na potrzeby żłobka zostanie zaadaptowanych kilka pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Gorzycach. Dodatkowo zostanie dobudowany wiatrołap wraz z wózkownią. Zostanie również wydzielony plac zabaw, w którym zamontowane zostaną urządzenia dostosowane dla dzieci do lat 3.

Efektom rzeczowym inwestycji będzie utworzenie 20 miejsc żłobkowych na terenie gminy Gorzyce, gdzie dotychczas nie funkcjonowały miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Oprócz podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych będą organizowane zajęcia rozwojowe dla dzieci kształtujące motorykę, zajęcia manualne rozwijające zainteresowania i talenty plastyczne, rytmiczne. Placówka zapewni wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej.

Wartość planowanej inwestycji to: 497 643,00 zł z tego wartość dofinansowania 398 114,40 zł.

Planowany termin realizacji od 1.02.2020 r. do 31.08.2020 r.

W ramach realizacji ww. projektów możliwe będzie sfinansowanie modernizacji pomieszczeń przewidzianych na żłobek oraz wyposażenie sal i sfinansowanie wynagrodzeń kadry zatrudnionej w żłobku. Dodatkowo zostanie dobudowany wiatrołap wraz z wózkownią oraz utworzony będzie plac zabaw. Do dyspozycji maluchów będą dwie sale – zabaw i odpoczynku. Sale będą wentylowane i odpowiednio klimatyzowane. W sali zabaw będzie zamontowana podłoga interaktywna, znajdą się tu również atestowane zabawki edukacyjne.

Rekrutacja dzieci rozpocznie się na przełomie marca-kwietnia 2020 roku. Żłobek swoją działalność rozpocznie we wrześniu 2020 roku.

Ad. 5 Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 6 pn.: „Organizacja wydarzeń i spotkań kulturalnych oraz sportowych”:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W odpowiedzi na ww. pismo GOK w Gorzycach w dniu 13.03.2020 r. złożył pismo, w którym poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował różnorodne imprezy kulturalne mające na celu aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Gorzyce.

Szereg imprez plenerowych takich jak Dni Gorzyce, W widłach Wisły i Sanu, Święto Wsi Królewskiej – Sokolniki, Święto Czereśni czy Złot Furmanek miało na celu m.in. przybliżenie mieszkańcom poszczególnych miejscowości dokonać artystycznych zespołów działających w placówkach GOK-u. Imprezy te były również okazją do spotkań towarzyskich, pozwalały przybliżyć lokalne tradycje kulinarne, mobilizowały do wspólnego działania, przy przygotowaniu całego przedsięwzięcia, miejscowe organizacje i stowarzyszenia. Młodzież Szkolna brała aktywny udział w gminnym Dniu Dziecka, każda ze szkół przygotowała drużyny do rywalizacji wiedzy-sportowej.

W załączeniu do pisma Gminny Ośrodek Kultury przedstawił wykaz ważniejszych przedsięwzięć organizowanych w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r.

Dodatkowo w ramach oceny stopnia realizacji ww. przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 w dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła również z pismem do Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo GOSiR Gorzyce w dniu 19.03.2020 r. złożył pismo, w którym poinformował, iż organizuje i współorganizuje corocznie wydarzenia sportowe oraz kulturalne, które przyciągają rzesze uczestników ze wszystkich miejscowości Gminy Gorzyce.

Do najważniejszych zadań mających charakter cykliczny należy organizacja meczów na różnych poziomach rozgrywkowych. GOSiR Gorzyce odpowiedzialny jest za przygotowanie techniczne obiektów udostępnionych klubom sportowym w Gorzycach, Sokolnikach, Wrzawach, Trześni i Furmanach. Przy współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami zajmującymi się szerzeniem kultury fizycznej planuje szereg okazjonalnych wydarzeń z kategorii takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, karate czy bieganie.

Dodatkowo w sezonie letnim GOSiR Gorzyce odpowiedzialny jest za organizację kąpieliska na jednym ze swoich obiektów Zalew Przybyłów w Gorzycach. Pismo zawiera szczegółowy wykaz imprez zrealizowanych w okresie sprawozdawczy wraz z wykazaniem kosztów ich organizacji pokrywanych ze strony GOSiR-u.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 6. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 7 pn.: Modernizacja osiedlowej sieci komputerowej:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa „GONET” o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo stowarzyszenie GONET w dniu 25.03.2020 r. przedstawiło informację na temat realizacji projektów mających na celu poprawę dostępu mieszkańców Gminy Gorzyce do wysokiej jakości usług internetowych.

Stowarzyszenie GONET poinformowało, że w okresie do 31.12.2019 r. wykonano następujące działania mające na celu poprawę jakości dostępu do Internetu przez mieszkańców Osiedla Gorzyce, objętych zakresem działania Gminnej Sieci Komputerowej GSK GONET w Gorzycach:

1. Wymiana starej Infrastruktury sieciowej na nowe switche, w celu wyeliminowania awarii i zwiększenia przepustowości sieci komputerowej – wymieniono 3 switche. Koszt 6 000,00 zł.
2. Wymiana kabli sieci komputerowej do mieszkań. Wymieniono 50 kabli na nowe. Koszt 4 000,00 zł.
3. Wdrożyliśmy system indywidualnych subkont do opłacania składek członkowskich, co ułatwi obsługę księgową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w/w piśmie przedstawiło także plany rozwojowe własnej infrastruktury na rok 2020 tj.:

1. Zwiększenie przepustowości łącza do Internetu dla członków Stowarzyszenia Gminna Sieć komputerowa GONET – usługa zamówiona. Zakończenie projektu przewidziane na rok 2020. Przewidywany koszt sprzętu 20 000,00 zł.
2. Zaplanowano wymianę kabla FTP na kabel światłowodowy relacji budynek ul. Edukacji Narodowej 2 i budynek por. Sarny 1. Usługa zamówiona, zakupiono kabel światłowodowy. Koszt 15 000 zł
3. Wymiana dotychczasowych kabli na nowe kable światłowodowe.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 7. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 8 pn.: „Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej”:

W dniu 06.03.2020 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo w dniu 17.03.2020 r. OPS złożył pismo, w którym poinformował, że w okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów o pomocy społecznej zrealizował zadania w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, usług specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2019 pomocą objęto łącznie 32 osoby, łączny koszt udzielonej pomocy wyniósł 166 928,53 zł. Źródła finansowania pomocy to budżet państwa w wysokości 63 784,13 zł oraz budżet gminy 103 144,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował w roku 2019 żadnych usług w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Ad. 8. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 9 pn.: „Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje”:

Gmina Gorzyce w latach 2018-2019 zrealizowała projekt pn. „*Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba*”

Dotyczył on:

- 1) zakupu i montażu 178 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,1 kWp do 3 kWp na terenie Gminy Gorzyce (2018 r.);
- 2) zakupu i montażu 2 szt. kotłów na biomasę (pellet) o mocy 15 kW oraz 20 kW na terenie Gminy Gorzyce (2018r.);
- 3) zakupu i montażu 16 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy 6,2 kW wraz z zasobnikami ciepłej wody użytkowej o pojemności 200l i 300l (2019r.).

W dniu 31 października 2017 r. Gmina Lubaczów jako Lider projektu partnerskiego pn. **Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-**

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” podpisała umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE „Projekty parasolowe”.

Liderem ww. projektu była Gmina Lubaczów, natomiast Gmina Gorzyce jest jednym z jej partnerów.

Głównym celem projektu było uzyskanie 4352,4 kW dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem, projektu był zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach objętych projektem: Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju, Baranowie Sandomierskim, Gorzycach oraz miastach Lubaczów, Narol i Nowa Dęba. W ramach projektu zamontowano 936 instalacje fotowoltaiczne, 45 kotły na biomasę oraz 135 powietrzne pompy ciepła.

Całkowita wartość projektu w części dotyczącej Gminy Gorzyce wyniosła **2 719 902,74 zł**, z tego wartość dofinansowania wynosi **1 760 244,34 zł**.

B. Uwagi i wnioski

- 1) Zgodnie z zapisami Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” do końca stycznia kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym, referaty Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład GPR zobowiązane są do składania informacji okresowej do Referatu Rozwoju i Promocji. W związku z tym, że do 31.01.2020 r. nie wpłynęły ww. informacje od interesariuszy rewitalizacji Gmina Gorzyce wystąpiła do ww. instytucji o przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań zgłoszonych przez interesariuszy do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce. Szczegółowe informacje w rozdziale 3 sprawozdania pt.: Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



2) Stopień realizacji zakładanych celów Programu.

Ze względu na częściową realizację w 2019 r. projektu podstawowego nr 1 tj. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyce” poprzez realizację projektu pn. „*Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach*” został częściowo osiągnięty cel rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Dodatkowo poprzez realizację ww. celu rewitalizacji został częściowo osiągnięty wskaźnik produktu pn. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w wysokości 0,60 ha.

Sukcesywna realizacja projektów rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzyce przyczyni się do stopniowego osiągnięcia założonych celów Programu.

1) Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszarów przestrzeni publicznej w związku z obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę nr II/8/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego usytuowany jest w centralnej części Gorzyc, pomiędzy Placem E. Mieszczkańskiego, ul. Działkowców, ciekim wodnym na działce nr ewid. 1073/2, ul. J. Brzechwy oraz ogrodami działkowymi na granicy z osiedlem Przybyłów. Granice te obejmują m.in. obszar o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. obszar przestrzeni publicznej, dla którego obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe w dniu 21.03.2019 została podpisana umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach na kwotę 36 000,00 zł z czego w roku 2019 zapłacono kwotę 14 400,00 zł za wykonanie I etapu prac – edycja do opiniowania i uzgadniania.

Terminie wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach to 21.09.2020 r.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



5. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich rozwiązania.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy mające wpływ na realizację Programu.

6. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowego projektu do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do Programu.

7. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu. W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Gorzyce wystąpi do Rady Gminy Gorzyce z wnioskiem o jego zmianę. Dołączona zostanie do niego ww. opinia. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. W tej sytuacji zmiana będzie dokonywana w trybie w jakim program był uchwalony. W przypadku, gdy nie będzie ona dotyczyła listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie będzie wymagać zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – nie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, jak również postępowanie w sprawie uzyskania opinii (o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 4 ww. ustawy).

Data sporządzenia sprawozdania: 15.04.2020 r.

Sporządził: Referat Rozwoju i Promocji

Koordynator ds. rewitalizacji