



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



1. Informacje ogólne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 *Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), *rewitalizacja* stanowi „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (...)”.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce został przyjęty uchwałą nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z *Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*, zgodności z *ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2017r.* i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego (Uchwała nr 338/7266/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wpisania programów rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego).

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce (GPR) stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej.



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania dokumentu oraz jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno-programowe, które wskazują na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju gminy.

Część diagnostyczno-analityczna obejmuje metodologię delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno--funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wraz ze skwantyfikowanymi danymi i ich analizą w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Gorzyce, tj. wizję wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, misję, cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk i wykorzystanie potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj zawarte podstawowe (główne) oraz uzupełniające (komplementarne) projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i wspólnie oddziałujące na obszar rewitalizacji. Ważnym elementem są również szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem różnych źródeł ich finansowania.

Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w reakcji na zmiany w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów oraz grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym etapie procesu rewitalizacji, tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ostatnim elementem jest sposób realizacji założeń dokumentu w odniesieniu do polityki mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie wraz z załącznikiem graficznym wskazującym na kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce przewiduje osiągnięcie następujących celów:

- CEL REWITALIZACJI 1. *Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,*
- CEL REWITALIZACJI 2. *Poprawa jakości życia mieszkańców.*



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów:

- Podobszar I będący częścią jednostki Gorzyce I – osiedle, którego granice przebiegają: wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury, następnie wzdłuż południowej granicy bloków przy ul. 11 Listopada (z wyłączeniem bloków nr 4, 6 i 8), kolejno wzdłuż północnej granicy zabudowań przy ul. Edukacji Narodowej aż do ul. Zakole, przebiegając wzdłuż tej ulicy (z pominięciem bloków nr 4, 6, 8 i 10), po czym przebiega wzdłuż wschodniej granicy Osiedla mijając domki jednorodzinne przy ul. Słonecznej, kolejno biegnie równoległe do ul. Działkowców (po jej południowej granicy) oraz po północno-zachodniej granicy Osiedla Gorzyce;
- Podobszar II stanowiący część jednostki Gorzyce II – sołectwo, którego granice przebiegają: wzdłuż ul. Wrzawskiej, następnie wzdłuż ul. Sandomierskiej, kolejno po granicy zabudowanych terenów przy ul. Pańskiej, po czym przebiega w północnym kierunku do Starorzecza (tzw. Stodółka), następnie wzdłuż południowych granic terenów wodnych, ulicą Stawową, po czym zamyka obszar łącząc się z ul. Wrzawską.

2. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

Mając na uwadze zapisy Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” i obowiązków wynikających ze sprawozdawczości tj. przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji GPR sporządzone zostało pierwsze sprawozdanie monitoringowe z realizacji programu. Obejmuje ono swoim zakresem czas od momentu podjęcia Uchwały nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie roczne zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informację w zakresie osiągnięcia tzw. wskaźników produktu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Sprawozdanie zawiera także informacje na temat aktywności interesariuszy Rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Informujemy, że za monitorowanie procesu Rewitalizacji w Gminie Gorzyce odpowiedzialny jest Komitet Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym sporządzone sprawozdanie na podstawie informacji od interesariuszy zostanie przedstawione do zaopiniowania członkom Komitetu Rewitalizacji. Pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Gminy Gorzyce, a następnie udostępnione lokalnej społeczności na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR

A. Przedsięwzięcia podstawowe

Nr	Nazwa i numer projektu	Cel rewitalizacji	Kierunki działań	Stopień realizacji projektu
1.	<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyce</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	W realizacji - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 1)
2.	<i>Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Planowane jest wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej w

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



	<i>przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach</i>	i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania
3.	<i>Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Planowane jest wystąpienie do Klubu Gazety Polskiej o informację dot. stanu realizacji zadania
4.	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE</i>	2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Nie zrealizowano
5.	<i>Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i	Nie zrealizowano

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



			bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
6.	<i>Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest wystąpienie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania
7.	<i>Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o informację dot. stanu realizacji zadania

Ad. 1. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1.pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc**”:

1. W dniu 14 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został złożony projekt partnerski pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc**”. Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyce jest jednym z jej partnerów.
Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

W części dotyczącej Gminy Gorzyce projekt będzie obejmował m.in.:

- 1) wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczkańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);
- 2) Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:
- etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łąkowy, amfiteatr, grillowisko);
- 3) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi **2 719 902,74 zł**, z tego wartość dofinansowania wynosi **1 443 290,33 zł**.

Przewidywany okres realizacji projektu to **kwiecień-listopad 2020 r.**

W dniu 27 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020) dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-002/18, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt pn. **Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc** złożony przez Gminę Tarnobrzeg - lidera projektu **znalazł się na 1 miejscu na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



przestrzeni publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. W dniu 7 sierpnia br. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. *„Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Gmina Gorzyce znalazła się wysokim 12 miejscem na liście rankingowej operacji zdobywając 22 punkty i otrzymując maksymalne w tym naborze dofinansowanie tj. 500.000 zł.

Całkowita możliwa w tym naborze wartość projektu **1 000 000,00 zł** w tym dofinansowanie: **500 000,00 zł** co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Termin realizacji: 2019 rok.

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ulicami 3 Maja i ul. Metalowców (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: lasowiacki park zabaw, siłownię na wolnym powietrzu, kwartał klubów, park edukacyjny) jest to realizacja pierwszego etapu koncepcji zagospodarowania pn. „Technicznego Ogród”- etap II b.

Zakres prac w ramach planowanej operacji pn. *„Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach”* jest uzupełnieniem już zrealizowanych zadań na terenie Osiedla mieszkaniowego Gorzyce na działce 2561 znajdującej się w centrum miejscowości.

Zakres rzeczowy projektu:

- 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- 2) Przełożenie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz regulacja włązów.
- 3) Roboty ziemne
- 4) Krawężniki, obrzeża betonowe i gumowe z wykonaniem ław betonowych.
- 5) Nawierzchnie
- 6) Wyposażenie.

Elementy małej architektury:

- ławki ze stali nierdzewnej jednostronne i dwustronne;



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- stojaki na rowery;
- kosze na śmiecie;
- słupki betonowe;

Elementu placu zabaw:

- kolejka linowa;
- siedziska typu bocianie gniazdo;
- piramida linowa na słupie stalowym;

Elementy siłowni zewnętrznej:

- wahadło surfer + biegacz piechur;
- trener nóg i rąk "narty biegówki";
- orbiterek + prasa do nóg;
- wyciąg górny i wyciskanie;
- wioślarz;

Elementy kwartału klubów:

- stół rekreacyjny - szachy ośmiokątny;
- stół rekreacyjny - szachy, warcaby, chińczyk;
- stół rekreacyjny - do tenisa;
- stół rekreacyjny - piłkarzyki;
- tablica regulaminowa.

Gmina Gorzyce zamontuje tablice z regulaminem korzystania z obiektów i urządzeń oraz zamieści informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz o ogólnodostępności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Stworzone w ramach realizacji operacji „*centrum wypoczynku i rekreacji*” może być wykorzystywane w sposób zorganizowany przez placówki oświatowe lub kulturalne, a także jako ogólnodostępne miejsce wypoczynku, zabawy, spotkań sąsiedzkich. Stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do ich oczekiwań i potrzeb plac zabaw służy zarówno ich rozwojowi fizycznemu, jak i psychicznemu.


Nowe miejsce rekreacji uzupełnione o dodatkowe elementy stwarza mieszkańcom alternatywę na spędzanie czasu wolnego, ułatwia integrację, a w rezultacie zwiększy aktywność do podejmowania inicjatyw mających służyć społeczności lokalnej.



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1 pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc*” w roku 2018 poniesiono następujące wydatki w kwocie łącznej 89.808,13 (prace przygotowawcze: projektowe i odszkodowania z tytułu wykupu gruntów), co stanowi 0,8 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000 zł.

W latach 2016-2018 na realizację ww. zadanie łącznie poniesiono wydatki 1.030.603,59 zł, co stanowi 10,61 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000 zł.

B. Przedsięwzięcia uzupełniające

Nr	Nazwa i numer projektu	Cel rewitalizacji	Kierunki działań	Stopień realizacji projektu
1.	<i>Lepszy start w biznesie</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest wystąpienie do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania
2.	<i>Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest wystąpienie do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania
3.	<i>Podniesienie poziomu kształcenia</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i	Planowane jest wystąpienie do Zespołu Szkół im. Por. Józefa Samy w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



			przedsiębiorczość i mieszkańców	
4.	<i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych</i>	2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	Planowane jest wystąpienie do Parafii rzymsko-Katolickiej św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania
5.	<i>Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest przystąpienie do programu „Maluch +”
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
6.	<i>Organizacja wydarzeń i spotkań kulturalnych oraz sportowych</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Planowane jest wystąpienie do Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania
7.	<i>Modernizacja osiedlowej sieci komputerowej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności	1.1. Włączanie społeczne osób	Planowane jest wystąpienie

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



		społecznej i gospodarczej mieszkańców,	zagrożonych wykluczeniem	do Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	„GONET” o informację dot. stanu realizacji zadania
8.	<i>Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Planowane jest wystąpienie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	
9.	<i>Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje</i>	1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,	1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczość i mieszkańców	Nie zrealizowano
		2. Poprawa jakości życia mieszkańców	2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej 2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych	

C. Uwagi i wnioski

Zgodnie z zapisami Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” do końca stycznia kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym, referaty Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład GPR zobowiązane są do składania informacji okresowej do Referatu Rozwoju i Promocji. W związku z tym, że do 31.01.2019 r. nie wpłynęły ww. informacje od interesariuszy rewitalizacji Gmina



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gorzyce planuje wystąpić do ww. instytucji o przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań zgłoszonych przez interesariuszy do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce .

3. Stopień realizacji zakładanych celów Programu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce nie realizowano żadnych działań rzeczowych poza złożeniem wniosków aplikacyjnych oraz pracami przygotowawczymi. W związku z powyższym nie odnotowano postępu w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Cele Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej realizacji działań.

4. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzono zmiany w *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce* stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr L/321/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce (IV zmiana).

Zakres zmian wynika z projektu nr 1: *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc*. Celem planowanych inwestycji są działania zmierzające do ograniczenia występowania istotnych problemów przede wszystkim społecznych. Tym samym, aby planowane działania mogły realizować zamierzone cele i jednocześnie pozostawały w zgodzie z istniejącymi dokumentami planistycznymi, należało wprowadzić zmiany w dokumencie *Studium*. W związku z przeprowadzonymi analizami i planowanymi do realizacji projektami w SUIKZP wyznaczono obszary przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji tj.:

- teren Placu Handlowego,
- tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny,
- tereny przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Metalowców,
- tereny przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. Metalowców a ul. 11 Listopada.

Dla obszarów przestrzeni publicznej w związku z obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę nr II/8/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego usytuowany jest w centralnej części Gorzyc, pomiędzy Placem E.



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Mieszczkańskiego, ul. Działkowców, ciekim wodnym na działce nr ewid. 1073/2, ul. J. Brzechwy oraz ogrodami działkowymi na granicy z osiedlem Przybyłów. Granice te obejmują m.in. obszar o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. obszar przestrzeni publicznej, dla którego obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwalenie nowego planu miejscowego w ww. granicach, na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowoduje utratę mocy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu, tj.:

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach (uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012r.),
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 8/1/2003 w gminie Gorzyce (uchwała Nr XI/56/2003 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 28 września 2003r.),
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowiącego zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce (uchwała Nr XXIII/163/2000 z dnia 25 października 2000r.).

5. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich rozwiązania.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy mające wpływ na realizację Programu.

6. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowego projektu do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do Programu.

7. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu. W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Gorzyce wystąpi do Rady Gminy Gorzyce z wnioskiem o jego zmianę. Dołączona zostanie do niego ww. opinia. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie

**SPRAWOZDANIE MONITORINGOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**



MINISTERSTWO
ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



stosownej uchwały w tej sprawie. W tej sytuacji zmiana będzie dokonywana w trybie w jakim program był uchwalony. W przypadku, gdy nie będzie ona dotyczyła listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie będzie wymagać zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – nie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, jak również postępowanie w sprawie uzyskania opinii (o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 4 ww. ustawy).

Data sporządzenia sprawozdania: 31.01.2019 r.

Sporządził: Referat Rozwoju i Promocji

URZĄD GMINY GORZYCE
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 20 75, tel./fax 15 836 22 09
NIP 867-11-00-262

Koordinator ds. rewitalizacji